

## Cert 2

### Riepilogo Progetto

Anno:	2015
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR -
Progetto:	10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4
Titolo progetto:	Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN
Beneficiario:	TEIS00800N
Den. Beneficiario:	I.I.S. "DI POPPA - ROZZI"
Tot. Spesa Autorizzata:	€ 7.500,00
Tot. Spesa Certificata:	€ 7.408,88
Data di avvio progetto:	21/06/2016
Tot. Importo Rend:	€ 7.408,88

### Riepilogo Certificazione

Totale Importo Certificato:	€ 7.263,70
Numero Mandati Totali:	8
Numero Percettori Totali	8
Numero Percettori Totali Associati:	8
Numero Beneficiari Totali	8
Numero Beneficiari Totali	8
Data inserimento Cert.:	11/04/2017
Data ultima modifica Cert.:	11/04/2017

Gli importi sono relativi a spese effettuate dal 01/01/2017 al 07/04/2017

Stato Certificazione: Inviata

Data Invio: 11/04/2017

Nota della Scuola	
-------------------	--

## Voci di Costo

Progettazione	€ 139,34
Acquisti di beni	€ 7.124,36
Pubblicità	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 7.263,70</b>

## Mandati di Pagamenti

Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Importo Imputato al Progetto	Mandato Totalmente Imputato Al	Mandato	Importo Certificato su Mandato	Cumulativo	N° Percettori	N° Beneficiari	N° Documenti a Supporto
148	05/04/2017	€5.839,64	€5.839,64	Sì	mandato 148_2017.pdf	€5.839,64	No	1	1	1
149	05/04/2017	€1.284,72	€1.284,72	Sì	mandato 149_2017.pdf	€1.284,72	No	1	1	1
150	06/04/2017	€69,63	€69,63	Sì	mandato 150_2017.pdf	€69,63	No	1	1	1
151	06/04/2017	€9,24	€9,24	Sì	mandato 151_2017.pdf	€9,24	No	1	1	1
152	06/04/2017	€0,37	€0,37	Sì	mandato 152_2017.pdf	€0,37	No	1	1	1
153	06/04/2017	€25,76	€25,76	Sì	mandato 153_2017.pdf	€25,76	No	1	1	1
154	06/04/2017	€8,93	€8,93	Sì	mandato 154_2017.pdf	€8,93	No	1	1	1
155	06/04/2017	€25,41	€25,41	Sì	mandato 155_2017.pdf	€25,41	No	1	1	1

Ricevuta		
Documento	Firmata digitalmente	Data firma
FIRMATO_Ric_2746_Cert2_1.pdf	Si	11/04/2017

Mandato N° 148

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	€5.839,64	Acquisti di beni	€5.839,64	1	000152/16

Mandato N° 149

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
ERARIO DELLO STATO	DANAE S.A.S. DI DI AGOSTINO MARIAPAOLA & C.	€1.284,72	Acquisti di beni	€1.284,72	1	000152/16

## Mandato N° 150

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
GIUSEPPE PIO	GIUSEPPE PIO	€69,63	Progettazione	€69,63	1	

## Mandato N° 151

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
INPDAP	GIUSEPPE PIO	€9,24	Progettazione	€9,24	1	

## Mandato N° 152

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
INPDAP	GIUSEPPE PIO	€0,37	Progettazione	€0,37	1	

## Mandato N° 153

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
ERARIO DELLO STATO	GIUSEPPE PIO	€25,76	Progettazione	€25,76	1	

## Mandato N° 154

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
REGIONE	GIUSEPPE PIO	€8,93	Progettazione	€8,93	1	

## Mandato N° 155

Percettore	Beneficiario	Totale Percettore	Voce di Costo	Importo Voce di Costo	Numero Documenti Associati	Numero Documento
INPDAP	GIUSEPPE PIO	€25,41	Progettazione	€25,41	1	