

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga** - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto  
**10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4** - Istituto TEIS00800N

Con la presente il sottoscritto Provvisiero Caterina dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI' (cod.meccanografico TEIS00800N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **28/02/2017** per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Si chiede un'ulteriore e definitiva proroga stante le avverse condizioni meteorologiche della zona che hanno rimandato l'intervento per la configurazione degli apparati e le difficoltà tuttora riscontrate da parte del fornitore nell'installazione e predisposizione degli stessi

Distinti saluti

Data 10-01-2017

il Dirigente \_\_\_\_\_

Provvisiero Caterina