



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI'
(TEIS00800N)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Istituto TEIS00800N

Con la presente il sottoscritto Provvisiero Caterina dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI' (cod.meccanografico TEIS00800N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **16/01/2017** per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara
L'aggiudicatario di gara è in ritardo nell'installazione e configurazione degli apparati per cui non è possibile procedere alla redazione di un verbale di collaudo positivo

Distinti saluti

Data 15-12-2016

il Dirigente _____

Provvisiero Caterina