

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Istituto TEIS00800N**

Con la presente il sottoscritto Provvisiero Caterina dirigente scolastico dell'Istituto I.I.S. 'DI POPPA - ROZZI' (cod.meccanografico TEIS00800N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2016** per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-4 - Completamento e ampliamento rete LAN/WLAN

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Il materiale è stato regolarmente consegnato ma ci sono problemi nella configurazione sulla rete già esistente dei due Gateway acquistati, per cui non è stato ancora possibile chiudere il collaudo relativo.

Distinti saluti

Data 21-10-2016

il Dirigente _____

Provvisiero Caterina